
Общая доска — 12 запланированных задач

https://github.com/users/Nikeka-git/projects/1


Сохранено 2026-10-15T14:24:12.071Z | 1 / 14



Общая доска — продолжение списка

https://github.com/users/Nikeka-git/projects/1

Сохранено 2026-10-15T14:24:26.587Z | 2 / 14



[P01] Получить требования к апробации и форме #1

New issue

Open

Nikeka-git opened 12m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Получить официальные требования и согласовать обязательные сведения для сдачи.

Acceptance criteria:

- [ ] Сохранена ссылка на требования либо указано происхождение полученного документа.
- [ ] Перечислены обязательные разделы отчёта, требования к оформлению и материалам.
- [ ] Уточнены допустимость GitHub, формат ФИО и часовой пояс срока сдачи.
- [ ] Неуточнённые вопросы явно перечислены и переданы руководителю.

Dependencies (plan IDs):

No dependencies recorded in the source plan.

Create sub-issue

github-project-automation moved this to Todo in Android FS ML Research Team Board 12m ago

Nikeka-git added `module:shared` 8m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:shared

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

[P02] Проверить импортированную базу и собрать новые подтверждения #2

New issue

Open

Nikeka-git opened 16m ago

module_id: `binder-diagnostics`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Проверить модуль modules/binder-diagnostics и относящиеся к нему перенесённые отчёты; дополнить их новыми воспроизводимыми подтверждениями после реальных запусков.

Acceptance criteria:

- [ ] Состав диагностического снимка и исключение Phase 3 сопоставлены с манифестом происхождения.
- [ ] Сохранённые JUnit/lint-отчёты отмечены как прочитанные, но не перезапущенные; дополнительные заявления из старой документации не выданы за проверенный результат.
- [ ] Для новых фактически выполненных проверок записаны команды, конфигурация и доступные журналы; невозможные проверки перечислены с причиной.
- [ ] Реестр docs/evidence.md дополнен материалами, ограничениями и происхождением без восстановления вымышленной истории.

Dependencies (plan IDs):

No dependencies recorded in the source plan.

Create sub-issue

github-project-automation moved this to Todo in Android FS ML Research Team Board 16m ago

Nikeka-git added module:binder-dia... 11m ago

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:binder-diagnostics

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

[P03] Согласовать реестр модулей и их границы #3

New issue

Open

Nikeka-git opened 13m ago

module_id: shared

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Согласовать организацию нескольких исследовательских модулей: реестр, границы, общие правила описания и связь с задачами и подтверждениями.

Acceptance criteria:

- [ ] Для реестра согласованы идентификатор модуля, назначение, вид, состояние, расположение и ссылки на подтверждения.
- [ ] Для каждого реально добавленного модуля описаны исследовательский вопрос, границы и общее назначение входов/выходов; шаблоны отделены от реализаций.
- [ ] Определены правила общих компонентов shared и привязки экспериментов/задач к module_id без заявления о готовом исполняемом интерфейсе.
- [ ] Выбор файловых систем, версий и будущих модулей отмечен как открытый до подтверждения; описание согласовано с руководителем либо ожидает согласования.

Dependencies (plan IDs):

- P01
- P02

Create sub-issue

Nikeka-git added module:shared 9m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:shared

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

[P04] Описать доступный экспериментальный стенд #4

New issue

Open

Nikeka-git opened 13m ago

module_id: `binder-diagnostics`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

На уровне инвентаризации описать реально доступный стенд для binder-diagnostics; требования будущих модулей фиксировать отдельно.

Acceptance criteria:

- [ ] Перечислены фактически доступные компоненты стенда и известные версии.
- [ ] Указано назначение каждого компонента и ограничения доступа.
- [ ] Описан способ отделения экспериментальных данных от личных и рабочих данных.
- [ ] Недостающие компоненты отмечены как потребности; эксплуатационные инструкции не входят в эту задачу.

Dependencies (plan IDs):

- P03

Create sub-issue

Nikeka-git added module:binder-dia... 9m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:binder-diagnostics

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

[P05] Подготовить протокол экспериментов #5

New issue

Open

Nikeka-git opened 13m ago

module_id: `binder-diagnostics`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Описать план воспроизводимой оценки binder-diagnostics с module_id в каждом запуске, без заявления о проведённых запусках или результатах будущих модулей.

Acceptance criteria:

- [ ] Определены исследовательский вопрос, условия, входные материалы и сохраняемые наблюдения.
- [ ] Задан формат идентификатора запуска, записи конфигурации и происхождения данных.
- [ ] Описано, как фиксируются неудачные и неполные запуски.
- [ ] План явно отделён от фактических протоколов; результаты и численные показатели не выдуманы.

Dependencies (plan IDs):

- P03
- P04
- P06

Create sub-issue

Nikeka-git added module:binder-dia... 9m ago

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:binder-diagnostics

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

[P06] Определить критерии оценки #6

New issue

Open

Nikeka-git opened 14m ago

module_id: `binder-diagnostics`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Связать критерии оценки binder-diagnostics с его собственными вопросами и наблюдениями; не переносить выводы на другие модули.

Acceptance criteria:

- [ ] Для каждого критерия указаны смысл, способ расчёта и требуемые данные.
- [ ] Определены правила сопоставления вариантов и выбран ли базовый метод сравнения.
- [ ] Прописаны ограничения интерпретации и условия, при которых вывод делать нельзя.
- [ ] Непринятые решения отмечены; пороговые значения не выдаются за измеренные результаты.

Dependencies (plan IDs):

- P03

Create sub-issue

Nikeka-git added module:binder-dia... 9m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:binder-diagnostics

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

[P07] Составить план выбора данных и модели #7

New issue

Open

Nikeka-git opened 14m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Сформулировать критерии выбора данных и подхода машинного обучения для будущих модулей после уточнения задач; наличие ML в текущем диагностическом модуле не предполагается.

Acceptance criteria:

- [ ] Описаны необходимые типы входных данных, целевые выходы и доступность источников.
- [ ] Для предложенных источников указаны происхождение и условия использования из их собственных материалов.
- [ ] Записаны критерии выбора модели и план разделения данных для оценки.
- [ ] Предложения отделены от принятого решения; выбор и обучение модели не заявлены без подтверждения.

Dependencies (plan IDs):

- P02
- P03
- P06

Create sub-issue

Nikeka-git added `module:shared` 10m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:shared

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

[P08] Проверить монорепозиторий и описание воспроизведения #8

New issue

Open

Nikeka-git opened 14m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Проверить структуру modules, реестр, шаблоны, shared и experiments; описать подтверждённое воспроизведение каждого реально добавленного модуля отдельно.

Acceptance criteria:

- [ ] Реестр содержит только реально добавленные модули; _template явно отмечен как шаблон, общие материалы отделены от модульных.
- [ ] Корень Gradle находится в modules/binder-diagnostics; структура и относящиеся к модулю отчёты связаны с происхождением.
- [ ] README каждого существующего модуля описывает проверенный способ запуска либо прямо указывает, что воспроизведение ещё не выполнено; результаты между модулями не смешаны.
- [ ] Отсутствующие ML-компоненты и ограничения Phase 2 явно отмечены; исключённый Phase 3, секреты и большие закрытые данные не добавлены.

Dependencies (plan IDs):

- P02
- P03

Create sub-issue

github-project-automation moved this to Todo in Android FS ML Research Team Board 14m ago

Nikeka-git added `module:shared` 10m ago

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:shared

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

[P09] Подтвердить состав команды и вклад #9

New issue

Open

Nikeka-git opened 15m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Получить сведения всех трёх участников и согласовать достоверное описание индивидуального вклада.

Acceptance criteria:

- [ ] Получены ФИО и GitLab-аккаунты всех участников.
- [ ] Каждый участник подтвердил сведения о себе и описание своего вклада.
- [ ] Вклад связан с доступными материалами; будущие обязанности указаны отдельно.
- [ ] Определён представитель для отправки формы; обновлены docs/team.md и project.json.

Dependencies (plan IDs):

- P02

Create sub-issue

Nikeka-git added `module:shared` 10m ago

Add a comment

Write Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue Comment

Assignees
No one - Assign yourself

Labels
module:shared

Projects
Android FS ML Research Team Board
Status Todo

Milestone
No milestone

Relationships
None yet

Development
Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app
Transfer issue
Clone issue
Lock conversation
Pin issue
Delete issue
Give feedback

Задача P10

https://github.com/Nikeka-git/android-fs-ml-research/issues/10

Сохранено 2026-10-15T14:23:28.691Z | 12 / 14

Nikeka-git / android-fs-ml-research

Type / to search

Code | Issues 12 | Pull requests | Agents | Actions | Projects | Security and quality | Insights | Settings

[P10] Согласовать площадки и проверить доступ #10

New issue

Open

Nikeka-git opened 15m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Выбрать допустимые площадки, разместить согласованные материалы и проверить права проверяющих.

Acceptance criteria:

- [ ] Подтверждены допустимость выбранных площадок и состав доступных проверяющим материалов.
- [ ] В project.json внесены действующие ссылки на репозиторий и доску.
- [ ] На доску перенесены согласованные задачи с фактическими статусами и назначениями.
- [ ] Доступ руководителя и комиссии проверен; зафиксированы способ проверки и оставшиеся ограничения.

Dependencies (plan IDs):

- P01
- P08
- P09

Create sub-issue

Nikeka-git added module:shared 10m ago

Add a comment

Write | Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue | Comment

Assignees

No one - Assign yourself

Labels

module:shared

Projects

Android FS ML Research Team Board

Status Todo

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app

Transfer issue

Clone issue

Lock conversation

Pin issue

Delete issue

Give feedback

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Задача P11

https://github.com/Nikeka-git/android-fs-ml-research/issues/11

Сохранено 2026-10-15T14:23:35.568Z | 13 / 14

Nikeka-git / android-fs-ml-research

Type / to search

Code | Issues 12 | Pull requests | Agents | Actions | Projects | Security and quality | Insights | Settings

[P11] Подготовить единый отчёт по требованиям #11

New issue

Open

Nikeka-git opened 15m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Собрать общий отчёт только после получения требований и материалов, отдельно описывая фактическое состояние каждого модуля и общую работу команды.

Acceptance criteria:

- [ ] Структура отчёта сопоставлена с каждым обязательным пунктом официальных требований.
- [ ] Описание реализации, экспериментов и вклада опирается на доступные материалы.
- [ ] Планы и ограничения явно отделены от выполненных результатов.
- [ ] Единый PDF проверен на читаемость, полноту разделов и работоспособность ссылок; внесена ссылка в project.json.

Dependencies (plan IDs):

- P01
- P02
- P09
- P10

Create sub-issue

github-project-automation moved this to Todo in Android FS ML Research Team Board 15m ago

Nikeka-git added `module:shared` 11m ago

Add a comment

Write | Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue | Comment

Assignees

No one - Assign yourself

Labels

module:shared

Projects

Android FS ML Research Team Board

Status Todo

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app

Transfer issue

Clone issue

Lock conversation

Pin issue

Delete issue

Give feedback

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Задача P12

https://github.com/Nikeka-git/android-fs-ml-research/issues/12

Сохранено 2026-10-15T14:23:42.892Z | 14 / 14

Nikeka-git / android-fs-ml-research

Type / to search

Code | Issues 12 | Pull requests | Agents | Actions | Projects | Security and quality | Insights | Settings

[P12] Подготовить PDF доски и проверить форму #12

New issue

Open

Nikeka-git opened 15m ago

module_id: `shared`

Original status: **Planned / Запланировано.** This record is a plan, not evidence that work has started or finished.

Подготовить фактические скриншоты доски и задач, затем сверить комплект для отправки.

Acceptance criteria:

- [ ] Скриншоты актуальной доски и отдельных задач объединены в один отдельный читаемый PDF.
- [ ] Скриншоты отражают реальные статусы; закрытые данные не попали в файл.
- [ ] Сведения формы совпадают с согласованными данными команды и ссылками.
- [ ] Проверены два отдельных PDF и доступ ко всем материалам; факт отправки отмечается только после действительного подтверждения формы.

Dependencies (plan IDs):

- P09
- P10
- P11

Create sub-issue

github-project-automation moved this to Todo in Android FS ML Research Team Board 15m ago

Nikeka-git added module:shared 11m ago

Add a comment

Write | Preview

Use Markdown to format your comment

Paste, drop, or click to add files

Close issue | Comment

Assignees

No one - Assign yourself

Labels

module:shared

Projects

Android FS ML Research Team Board

Status Todo

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

Create a branch for this issue or link a pull request.

Notifications Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you're subscribed to this thread.

Participants

Open in GitHub Copilot app

Transfer issue

Clone issue

Lock conversation

Pin issue

Delete issue

Give feedback